

(GF—2017—0201)



建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制 定



合同协议书

发包人(全称): 获嘉县黄堤镇人民政府

承包人(全称): 河南晴昊建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就获嘉县2025年农村公益事业第三批普惠制项目-黄堤镇项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 获嘉县2025年农村公益事业第三批普惠制项目-黄堤镇项目。
2. 工程地点: 获嘉县黄堤镇中马厂村。
3. 工程立项批准文号: / 。
4. 资金来源: 财政资金。
5. 工程内容: 黄堤镇中马厂村新建道路、污水管网等,具体内容详见工程量清单。
6. 工程承包范围: 黄堤镇中马厂村新建道路、污水管网等,具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期: 2025年11月17日。

计划竣工日期: 2025年12月31日。

工期总日历天数: 45日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 陆拾伍万玖仟伍佰陆拾元 (¥ 659560.00 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰万贰仟零壹拾贰元零陆分 (¥ 22012.06 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)

民
一
一

建筑
410724

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____ 固定单价 _____。

3. 付款方式: 竣工验收合格后付合同金额70%, 经审计后付至审定金额97%, 一年后付清剩余款项。

五、项目经理

承包人项目经理: 马广蕾。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 11 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 获嘉县黄堤镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：获嘉县黄堤镇人民政府（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

刘成全

组织机构代码：11410724757108603L

地 址：河南省新乡市获嘉县黄堤镇人民政府

邮政编码：453800

法定代表人：刘成全

委托代理人：

电 话：0373-4900003

传 真：/

电子信箱：/

开户银行：河南农商银行获嘉黄堤支行

账 号：25305001200000130

承包人：河南晴昊建筑工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：91410611MA9EY1LQ08

地 址：河南省新乡市获嘉县大新庄乡
人民政府院内006号

邮政编码：453800

法定代表人：宗娅萍

委托代理人：

电 话：13462317327

传 真：/

电子信箱：535909175@qq.com

开户银行：中原银行股份有限公司获嘉支行

账 号：410715010110065401